

Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2016

II.

Vedoucí pracovní podskupiny	strategický cíl č.	specifický cíl	nástroj č.	úkol č.	znění úkolu	termín realizace			odpovědnost			předpoklady			indikátor	priorita	stav plnění	typ termínu (A,B,C)	poznámka k plnění	poznámka
						rok	den	měsíc	hlavní gestor	spolupráce	odpovědnost za odbor	nutné změny organizační, legislativní apod.	charakter nákladů	náklady v Kč						
Ředitel odboru ekonomického	1.			1.A	Zvýšit reálnou zaměstnanost odsouzených osob o 20% oproti stavu k 31. 12. 2015 (6022)	2016	31.	12.	OE	OJ				Počet zaměstnaných odsouzených osob	2	splněno	C	Zaměstnanost byla zvýšena o 21%. Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.1.	1.1.1.1	Připravit podklady pro investiční rozpočet na výstavbu nových hal a rekonstrukci stávajících výrobních prostor a vybudování pracovních zón	2017	28.	2.	OE	Olnv			110 000,-	Podklady pro schválení investičního rozpočtu	2	zahájeno	C			
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.2.	1.1.2.1	Provádění aktivit k posílení spolupráce se zaměstnavatelskými subjekty - komunikovat se zaměstnavateli a jejich svazy, pořádání seminářů na téma zaměstnávání apod.	2016	31.	12.	OE					Realizace akcí	1	splněno	A	Realizováno 31 seminářů ve spolupráci s podnikatelskými svazy. Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1.	1.1.3.	1.1.3.1	Aktualizovat a upravit karty věznic, letáků a případných dalších materiálů poskytujících stručné a efektivní informace o možnostech a potenciálu VS ČR v zaměstnávání vězňů,	2016	30.	6.	OE	OJ				Aktualizování Karta věznice a další materiály	1	splněno	A	Splněno - karty se aktualizují pravidelně v měsíčním intervalu	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.4.	1.1.4.1.	Vyhledávat zaměstnání (honorované) pro místní samosprávu, církve a náboženské společnosti a neziskový sektor	2016	31.	12.	OJ					Informace o počtu zaměstnaných v tomto sektoru	1	splněno	A	Uzavřeno v roce 2016 33 smluv - počet odsouzených 193. Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.5.	1.1.5.1.	Analýzovat využití stávajících prostor věznic využívaných pro zaměstnávání vězňů s cílem jejich efektivnějšího využití, včetně zavedení vícečetných provozů	2016	30.	9.	OE	OJ				Analýza	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.5.	1.1.5.2.	Změna zaměstnavatelských subjektů s cílem efektivnějšího využití prostor- navýšení počtu zaměstnaných vězňů	2017	30.	6.	OE	OJ	Možnost výpovědi stávajících smluv o zaměstnávání			Nové smlouvy o zaměstnávání	2	zahájeno	B	analýzováno na úrovni OJ		
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.5.	1.1.5.3.	Zavedení vícečetných provozů u stávajících zaměstnavatelů, respektive v návaznosti na plnění úkolu 1.5.1.2, bez nároků na stavební úpravy výrobních prostor a ubytovacích kapacit	2016	31.	12.	OE	OJ				Realizace vícečetných provozů	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.6.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.7.	1.1.7.1.	Navržení struktury kritérií finanční motivace ředitelů OJ na zvyšování zaměstnanosti	2016	30.	9.	OE	OP				Návrh struktury kritérií	1	splněno	A	návrh zpracován	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.8.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.9.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.10.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.11.	1.1.11.1.	Analýzovat stávající vnitřní předpisy upravující proces určování věznic k výkonu trestu odsouzeného z hlediska případného zavedení povinnosti přihlížet k možnosti zaměstnávání dané osoby, popřípadě k potřebám SHČ	2016	31.	12.	OVVaT					Analýza	1	splněno	A	Na základě analýzy stávajících vnitřních předpisů, které upravují proces určování věznic k výkonu trestu odsouzeného, bylo konstatováno, že tímto předpisem je NGR č. 42/2015, kterým se stanoví některé podrobnosti pro umístění a přemísťování odsouzených ve Vězeňské službě České republiky (dále jen „NGR č. 42/2015“).		
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.12.	1.1.12.1.	Analýzovat stávající stav zákonného pojištění	2016	30.	9.	OE					Analýza	1	splněno	A	Dokončeno připomínkové řízení ke změně NGR č. 42/2015.	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.13.	1.1.13.1.	Informování organizačních složek státu státních příspěvkových organizací a územních samosprávných celků o kartách věznic a možnostech zaměstnávání odsouzených	2016	30.	9.	OE	KGR, MSp				Informace / informační leták	1	splněno	A	průběžně zajišťováno, zpracován informační leták	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.14.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.1	1.1.15.	1.1.15.1.	Zpracovat analýzu finančních možností provedení případné valorizace pracovních odměn odsouzených s ohledem na situaci na pracovním trhu a možnosti státu, včetně případného mechanismu zvyšování těchto odměn (Usnesení vlády č. 80, bod II/1.d)	2016	31.	5.	OE	MSp				Analýza	1	splněno	A	Podklady pro MSp zpracovány.	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.2	1.2.1.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.2	1.2.2.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.3	1.3.1.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.3	1.3.2.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.3	1.3.3.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.4	1.4.1.	1.4.1.1.	Analýzovat v rámci personálního auditu potřebu navýšení systémizovaných míst občanských zaměstnanců spojených se zaměstnáváním vězňů	2016	30.	9.	OE	OP				Návrh navýšení systémizace	1	splněno	A	obsaženo v návrhu systémizace na rok 2017, který byl schválen vládou	Výsledkem analýzy je vyšší počet SM než ten, který byl schválen pro rok 2017 - Informace o splnění v komentáři.	

Ředitel odboru ekonomického	1.	1.4.	1.4.1.	1.4.1.2.	Realizovat v rámci systemizace VS ČR navýšení systémovaných míst spojených se zaměstnáváním vězňů - civilních pracovníků, strážných a dozorců	2017	31.	12.	OE			Schválení návrhu na navýšení systemizace OZ a rozpočtu			Zvýšení počtu syst. míst OZ spojených se zaměstnáváním	2	více než 50%	C	obsaženo v návrhu systemizace na rok 2017, který je překládám vládě k projednání	150 SM
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.4.	1.4.2.	1.4.2.1	Analýza možnosti realizace systému na refundaci zvýšených nákladů na dozorce a strážné z prostředků zaměstnavatelů, které plynou ve prospěch mzdových prostředků VS ČR	2017	28.	2.	OE						Analýza	2	splněno	A	realizováno navýšení 150 příslušníků již pro rok 2017 za podmínky zvýšení příjmu státního rozpočtu o 50 mil. Kč	Informace o splnění v příloze
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.4.	1.4.3.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.4.	1.4.4.	1.4.4.1	Připravit typ a konstrukci smluvního vztahu mezi VS ČR a externím subjektem ošetřujícím situaci, kdy se na pozemku VS ČR postaví výrobní hala, výrobní místo z finančních prostředků externího subjektu	2016 2017	30. 31.	6. 12.	OE						Smlouva	1	více než 50%	A	informace o plnění úkolu a žádost o převedení do AP 2017 v komentáři.	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.5.	1.5.1.	1.5.1.1	Analýzovat stávající vnitřní předpisy upravující požadavky na odsouzené z hlediska standardizace těchto požadavků s cílem umožnit nasazení vyššího počtu odsouzených na nesřeštěná pracoviště a pracoviště s vojným pohybem mimo věznici	2016	31.	12.	OVVaT						Analýza	1	splněno	A		Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.5.	1.5.2.																	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.6.	1.6.1.	1.6.1.1	Navrhnout úpravu, popř. sjednotit metodiku vykazování zaměstnávání vězňů	2016	30.	6.	OE						Dohoda s MSp	1	splněno	B	metodika odsouhlasena MSp. Měsíční přehledy zaměstnanosti předkládáme v dohodnuté formě od 3/2016.	
Ředitel odboru ekonomického	1.	1.6.	1.6.2.																	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.1.	2.7.1.1.	Podporovat ve věznících zaměstnávání odsouzených u subjektů zaměstnávajících odsouzené i po propuštění z výkonu trestu odněti svobody	2025	31.	12.	OE	OJ					Počet podpořených subjektů	1 až 4	zahájeno	A-C		
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.2.	2.7.2.1.	Viz úkol 12-13.1.3.1	2016	31.	12.	KGR	OGR					Výstupy z realizace spolupráce	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.2.	2.7.2.2.	Vytvoření závazného postupu pro zainteresované subjekty a vymezení jejich kompetencí při sociální a pracovní integraci	2017	31.	12.	OVVaT	OE, MPSV, MSp, GRÚP, KZPS, MV					Vytvoření závazného postupu	2	zahájeno	C		
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.3.	2.7.3.1.	Rozšíření programů zacházení o konkrétní vzdělávací, pracovní a rekvalifikační programy reagující na aktuální požadavky pracovního trhu	2017	31.	12.	OJ	OE, OVVaT					Programy	2	zahájeno	C		
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.3.	2.7.3.2.	Vytváření podmínek pro dostatečnou nabídku vzdělávacích, pracovních a rekvalifikačních programů pro odsouzené ve výkonu trestu odněti svobody, pro osoby propuštěné z výkonu trestu i osoby s uloženým alternativním trestem	2017	31.	12.	OJ	OE, OP, OVVaT, MSp, GRÚP					Přehled nabídky programů dle krajů	2	zahájeno	C		
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.4.																	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.5.																	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.6.	2.7.6.1.	Přidat kategorii klientů propuštěných z VTOS nebo klientů se zřizováním v RT do kategorie osob ohrožených při vstupu na trh práce	2017	31.	12.	GR ÚP						Změna směrnice	2				
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.7.																	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.8.																	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.9.																	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.10.	2.7.10.1.	Analýzovat systémové překážky a podmínky pro zaměstnávání osob po VTOS	2017	30.	9.	MPSV	KZPS, GRÚP, OE, OVVaT					Zpracování analýzy	2	zahájeno	C		
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.10.	2.7.10.2.	Organizace kulatých stolů ke zjištění potřeb a očekávání podnikatelských subjektů s ohledem na zaměstnávání osob po výkonu trestu odněti svobody i odsouzených ve výkonu trestu	2016	31.	12.	PMS	KZPS, GRÚP, OE					Počet kulatých stolů	2	splněno	C	Informace o splnění v komentáři	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.10.	2.7.10.3.	Definovat podporu zaměstnavatelů k zaměstnávání osob po výkonu trestu odněti svobody – příklady nejlepší praxe (best practice)	2017	30.	9.	OE	PMS, KZPS, GRÚP					Návrh pro pilotáž a měření dopadů	2	zahájeno	C		
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.11.	2.7.11.1.	Učelné podporovat společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, a to tím způsobem, aby veřejné zakázky byly častěji zadávány tak, že bude jako zvláštní podmínka plnění veřejné zakázky stanoven požadavek na realizaci veřejné zakázky určitým počtem (procentem) osob ve výkonu trestu odněti svobody či se zřizováním v rejstříku trestů za předpokladu, že je takový požadavek reálně splnitelný	2016	31.	12.	MSp	MMR					Předložení návrhu usnesení vlády do dne 31. 12. 2016	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.12.																	
Regionální vedoucí PMS	2.	2.7.	2.7.13.																	
Ředitel SOU	3.			3.A	Zpracovat přehled a předložit návrh na reorganizaci všehožského vzdělávacího systému ve směru jeho přizpůsobení skutečným potřebám pracovního trhu	2017	31.	12.	SOU	OVVaT					Zpracování a předložení návrhu náměstkoví GR pro vzdělávání a odborné zacházení.	2		A		
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.1.	3.1.1.1.	Při zajištění plnění povinné školní docházky (PSD) u obviněných a odsouzených postupovat podle dopisu náměstka ministra školství č.j. MSMT-10110/2015 ze dne 13.4.2015.				OJ	OVVaT					Počet odsouzených a obviněných plnících PSD	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	

Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.1.	3.1.1.2.	V případě dostatečného zájmu ze strany odsouzených, organizovat v SOU kurzy pro získání základního vzdělání a kurzy v rozsahu základní školy.	2016 a dále úkol trvalý	1.	9.	SOU		Dle nomativu MŠMT		Počet kurzů a počet odsouzených a obviněných v nich zařazených	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.2.	3.1.2.1	Organizovat jazykovou výuku a výuku ICT v učebních oborech a kurzech v SOU.	ihned, dále úkol trvalý			SOU	Náklady z rozpočtu SOU			Školní vzdělávací program, tematické plány, rozvrhy hodin, školní matrika	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.2.	3.1.2.2	Ve školních vzdělávacích programech SOU a tematických plánech rozpracovat výuku etiky, občanské výchovy, společenských přednětí a prosociálního vzdělání.	ihned, dále úkol trvalý			SOU	Náklady z rozpočtu SOU			Školní vzdělávací program, tematické plány	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.2.	3.1.2.3.	Organizovat jazykovou výuku a výuku ICT ve věznicích a vazebních věznicích kde nejsou zřízena ŠVS.	ihned, dále úkol trvalý			OVVaT, OJ	Náklady z rozpočtu věznic			Počet kurzů a počet zařazených obviněných a odsouzených	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.2.	3.1.2.4.	Organizovat výuku etiky, občanské výchovy, společenských přednětí a prosociálního vzdělání ve věznicích a vazebních věznicích kde nejsou zřízena ŠVS.	ihned, dále úkol trvalý			OVVaT, OJ	Náklady z rozpočtu věznic			Počet kurzů a počet zařazených obviněných a odsouzených	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.3.															
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.4.	3.1.4.1.	Vyušovat finanční gramotnost v rámci učebních oborů a v aktivních kurzech celoživotního vzdělávání, organizovaných SOU.	ihned, dále úkol trvalý			SOU	Náklady z rozpočtu SOU			Školní vzdělávací program, tematické plány, školní matrika	1		A	Informace o splnění v komentáři	2016 splněno
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.4.	3.1.4.2.	Zpracovat výukový materiál k problematice finanční gramotnosti zprístupnit ho na weboportalu SOU ve veřejně dostupné síťové.	2016	31.	8.	SOU	Náklady z rozpočtu SOU			Výukový materiál	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.4.	3.1.4.3.	Zpřístupnit na intranetu VS ČR metodický materiál MŠMT a NUOV "Finanční gramotnost - úlohy a metodika" s příklady a testy.	2016	1.	9.	SOU				Zveřejnění na intranetu VS ČR	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.5.															
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.6.	3.1.6.1.	Zpracovat přehled uplatnitelnosti jednotlivých profesí na trhu práce.	2017	31.	12.	SOU		spolupráce s MPSV, MŠMT		Přehledová tabulka	2		C		
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.7.	3.1.7.1.	Zpracovat návrh informačního systému kvalifikační struktury vězňených osob jako součást Vězeňského informačního systému (VIS) včetně vyčíslení potřebných finančních prostředků na úpravu software	2017	31.	12.	OE	SOU, OI, OVVaT			Návrh softwarové úpravy VIS	2		C		
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.7.	3.1.7.2.	Zařazení odsouzené, kteří získali v SOU kvalifikaci dle možnosti na pracoviště, kde ji uplatní.	ihned, dále trvalý úkol			OJ	OE, SOU, OVVaT			Počet odsouzených se získanou kvalifikací zařazených na odpovídající pracoviště	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.8.	3.1.8.1.	V případě potřeby spolupracovat s NÚV při tvorbě rámcových vzdělávacích programů (RVP).	ihned, dále trvalý úkol			SOU				Účast na tvorbě RVP	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.8.	3.1.8.2.	Využívat výsledky sledování uplatnění absolventů škol na trhu práce v souvislosti s analýzami trhu práce (3.1.6.1).	2017	31.	12.	SOU				Analýza trhu práce	2		C		
Ředitel SOU	3.	3.1.	3.1.9.	3.1.9.1.	Dle poptávky a možnosti realizovat výuku v akreditovaných kurzech, organizovaných v SOU.	2016, dále úkol trvalý	1.	9.	SOU		Náklady z rozpočtu SOU		Počty akreditovaných kurzů (nových i stávajících) a žáků v nich zařazených	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři	
Ředitel SOU	3.	3.2.	3.2.1.	3.2.1.1.	Zpracovat analýzu možnosti využití e-learningu.	2016	31.	12.	OI	OVVaT			Analýza	1	splněno	A	Informace o splnění úkolu v komentáři.	
Ředitel SOU	3.	3.2.	3.2.1.	3.2.1.2.	Posoudit nabídky státních i soukromých subjektů na e-learningové vzdělávání.	2017	30.	6.	OVVaT	SOU, OI			Zpráva o nabídkách a jejich posouzení	2		C		
Ředitel SOU	3.	3.2.	3.2.1.	3.2.1.3.	Pokračovat v činnostech směřujících k realizaci vzdělávání vězňených osob e-learningovou formou.	2017	31.	12.	OVVaT	OI, OE, SOU			Realizace e - learningu					
Ředitel SOU	3.	3.2.	3.2.2.	3.2.2.1.	Posoudit možnost využití videokonferencí.	2017	31.	12.	OI	OVVaT, SOU	Náklady dle analýzy		Analýza	2	nezačíná	C		
Ředitel SOU	3.	3.3.	3.3.1.	3.3.1.1.	Projednat s oddělením EU a OlmV možnosti čerpání prostředků pro sociálně znevýhodněné skupiny osob z dotací EU	2016	31.	12.	SOU				Zpráva o možnostech	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel SOU	3.	3.3.	3.3.2.	3.3.2.1.	Projednat s oddělením EU a OlmV možnosti čerpání prostředků OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020, prioritní osa 3 (specifické cíle 2, 3, 5).	2016	31.	12.	SOU		Spolupráce s MŠMT		Zpráva o možnostech čerpání finančních prostředků	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel SOU	3.	3.3.	3.3.2.	3.3.2.2.	Dle možnosti zpracovat návrh na čerpání finančních prostředků OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020, prioritní osa 3 (specifické cíle 2, 3, 5) v oblasti vzdělávání vězňených osob	2017	31.	12.	SOU	OVVaT			Návrh projektu	2		C		
Ředitel SOU	3.	3.3.	3.3.3.	3.3.3.1.	Projednat s oddělením EU fondů a OlmV možnosti čerpání prostředků evropských a Norských fondů.	2016	31.	12.	SOU				Zpráva o možnostech čerpání finančních prostředků	1	splněno	A	Informace o splnění 2016 v komentáři.	
Ředitel SOU	3.	3.3.	3.3.3.	3.3.3.2.	Dle možnosti zpracovat návrh na čerpání finančních prostředků z evropských a Norských fondů v oblasti vzdělávání vězňených osob.	2017	31.	12.	SOU	OVVaT			Návrh projektu	2		C		
Ředitel SOU	3.	3.4.	3.4.1.	3.4.1.1.	Spolupracovat s MŠMT při úpravách a změnách údajů v rejstříku škol a školských zařízení.	ihned a dále úkol trvalý			SOU				Změna v rejstříku škol	1		A	Informace o splnění 2016 v komentáři.	
Ředitel SOU	3.	3.4.	3.4.1.	3.4.1.2.	Spolupracovat s MŠMT při realizaci povinného využívaní Jednotných závěrečných zkoušek.	ihned a dále úkol trvalý			SOU				Dokumentace závěrečných zkoušek, výkazy pro MŠMT	1		A	Informace o splnění 2016 v komentáři.	

Ředitel SOU	3.	3.4.	3.4.1.	3.4.1.3.	V rámci povinného předávání údajů dle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zpracovávat ve spolupráci s MŠMT výkaz o střední škole M8.	Vždy v říjnu a v březnu kalendářních o roku				SOU				Zpracované výkazy	1		A	Informace o splnění 2016 v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.4.	3.4.1.	3.4.1.4.	Spolupracovat s MŠMT při zpracování Výkazu R13-01 o ředitelství škol.	Vždy v říjnu kalendářních o roku				SOU				Zpracované výkazy	1		A	Informace o splnění 2016 v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.4.	3.4.1.	3.4.1.5.	Spolupracovat s úřady práce v oblasti zaměstnávání vězňů osob po jejich propuštění z VTOS.	Římad a dále úkol trvalý				SOU	OVVaT			Zprávy OVT	1		A	Informace o splnění 2016 v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.4.	3.4.2.	3.4.2.1.	Vzdělávací aktivy uvinit vězňů orientovanou do oblastí, využitelných na trhu práce. K tomu spolupracovat s Probační a mediální službou, neziskovým sektorem a dalšími organizacemi.	Římad a dále úkol trvalý				SOU	OVVaT	Finanční náklady dle realizovaných aktivit		Vyhodnocení spolupráce	1		A	Informace o splnění 2016 v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.4.	3.4.3.															
Ředitel SOU	3.	3.4.	3.4.4.	3.4.4.1.	Při setkáních se zástupci církvi a náboženských společností vzájemně poskytovat potřebné informace v oblasti vzdělávání vězňů osob.	Římad a dále úkol trvalý				SOU	OVVaT, HK, VDP			Roční zpráva	1		A	Informace o splnění 2016 v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.4.	3.4.4.	3.4.4.2.	Vzájemně spolupracovat s církvemi a náboženskými organizacemi při vzdělávání v oblasti etiky a morálky.	Římad a dále úkol trvalý				SOU	OVVaT, HK, VDP			Roční zpráva	1		A	Informace o splnění 2016 v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.5.	3.5.1.	3.5.1.1.	Zpracovat návrh možných způsobů řešení této oblasti včetně finančních a legislativních dopadů a předložit jej vedení VS ČR a MSp.	2016	31.	12.		SOU	OE, OVVaT			Zpracovaný návrh	1	společně	A	Informace o splnění 2016 v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.5.	3.5.2.	3.5.2.1.	Iniciovat jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možnosti zvýšení finančních prostředků na vzdělávání vězňů osob.	2016	31.	12.		MSp				Výše finančních prostředků	1	nezahájeno	A	SOU není financováno z prostředků MŠMT. Informace o návrhu na zrušení úkolu v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.5.	3.5.1.	3.5.2.2.	Rozpracovat vybraný způsob řešení prospěchového lapeneho a podle možnosti ho začít zavádět do praxe	2017	31.	12.		SOU	OE, OVVaT			Zpráva o realizaci				
Ředitel SOU	3.	3.5.	3.5.3.	3.5.3.1.	Zpracovat návrh variant systému kontroly SOU ze strany GR VS ČR a předložit jej vedení VS ČR a MSp.	2016	31.	12.		SOU				Návrh systému kontroly	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.5.	3.5.3.	3.5.3.2.	Rozpracovat vybraný způsob systému kontroly SOU a podle možnosti ho začít zavádět do praxe	2017	31.	12.		SOU	OVVaT, OJ			Zpráva o realizaci	1		A	
Ředitel SOU	3.	3.5.	3.5.4.	3.5.4.1.	Zpracovat návrh systému kontroly soukromých subjektů a předložit jej vedení VS ČR a MSp.	2016	31.	12.		SOU				Návrh systému kontroly	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel SOU	3.	3.5.	3.5.4.	3.5.4.2.	Realizovat schválený systém kontroly soukromých subjektů.	2017	31.	12.		SOU	OVVaT, OJ			Zpráva o realizaci	1		A	
Ředitel odboru personálního	4.			4.A	Zpracovat kmenový dokument personální strategie ve VS ČR.	2016	30.	6.		OP				Zpracování dokumentu	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.			4.B	Analýzovat fluktuaci příslušníků a občanských zaměstnanců na GR VS ČR a OJ VS ČR s akcentem na skončení služebního a pracovního poměru.	2016	30.	6.		OP	OJ			Výsledná zpráva analýzy	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.			4.C	Zmapovat přehled o počtech uchazečů o přijetí do služebního poměru k VS ČR za období roku 2014 – 2015.	2016	30.	6.		OP	OJ			Výsledná zpráva	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.			4.D	Změnit systém ohledně započítatelnosti vykonané praxe v pracovním poměru ve VS ČR, kdy mimo služební poměr tak, aby bylo možno pružně reagovat na potřeby obsazení vedoucích pozic ve služebním poměru osobami, které mají veškeré předpoklady pro výkon pozice, avšak s rozdílem, že pro ustanovení do vedoucí funkce ve služebním poměru se doposud vykonaná civilní praxe nezapočítává	2018	31.	12.		KGR	OP, OVVaT	změna zákona č. 361/2003 Sb.		Započítatelná praxe	3	zahájeno	C	Odeslán návrh na změnu zákona č. 361/2003 Sb.
Ředitel odboru personálního	4.	4.5.	4.5.1.													společně		Přesunuto do 14.5.
Ředitel odboru personálního	4.	4.5.	4.5.2.													společně		Přesunuto do 14.5.
Ředitel odboru personálního	4.	4.5.	4.5.3.													společně		Přesunuto do 14.5.
Ředitel odboru personálního	4.	4.5.	4.5.4.													společně		Přesunuto do 14.5.
Ředitel odboru personálního	4.	4.6.	4.6.1.	4.6.1.1.	Posoudit možnost převedení vybraných pracovníků na vedoucí pozice do služebního poměru a možnost dalšího zveřejnění pozic ve VS ČR.	2016	31.	12.		OP	OGR, OE, OJ			Výsledná zpráva	1	zahájeno	A	Návrh transformovat vychovatele do NV 104/2005 Sb. do 6. TT nebyl po projednání s GR v červnu 2016 prozatím akceptován vedením VS. K návrhu bude přistoupeno v pozdějším horizontu. Dle pokynu GR ROVVaT projednal s NMSp dne 24. 6. 2016.
Ředitel odboru personálního	4.	4.6.	4.6.2.													nezahájeno		

Ředitel odboru personálního	4.	4.6.	4.6.3.	4.6.3.1.	Zhodnotit kariérní řád s možnými návrhy změn.	2016	31.	12.	OP	OGŘ, OJ				Výsledná zpráva	1	splněno	A	Informace v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.6.	4.6.4.															
Ředitel odboru personálního	4.	4.6.	4.6.5.	4.6.5.1.	Zhodnotit organizační strukturu z hlediska efektivní proviznosti agend a procesů ve VS ČR.	2016	30.	6.	OP					Výsledná zpráva	1	splněno	A	Díle MSP stanovilo pracovní skupinu pro optimalizaci řízení VS, která v současné době pracuje. Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.6.	4.6.5.	4.6.5.2.	Posoudit nastavení tarifních řádů na všech SPM a SSM v rámci celé VS ČR.	2016	31.	7.	OP	OGŘ, OJ				Výsledná zpráva	1	splněno	A	Informace o splnění úkolu v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.7.	4.7.1.	4.7.1.1.	Navrhnout motivační faktory pro ztraktivní služby a práce ve VS ČR	2016	31.	12.	OP					Návrhy	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.7.	4.7.2.	4.7.2.1.	Navrhnout jako motivační faktor náborový příspěvek	2016	31.	12.	OP		Změna legislativy			Návrhy	1	splněno	A	Požadavek v legislativním návrhu změn zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků BS - informace v komentáři
Ředitel odboru personálního	4.	4.7.	4.7.3.	4.7.3.1.	Navrhnout jako motivační faktor služební byt	2016	31.	12.	OP		Zajištění finančních prostředků			Návrhy	1	nzahájeno	A	Informace v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.7.	4.7.4.	4.7.4.1.	Začít kampaň na nábor nových příslušníků a občanských zaměstnanců	2017	31.	12.	OP	KGŘ				Letáky, rozhovory v médiích, čtyři otevřených dveří, ztraktivní a oživení webových stránek VS ČR, slogan a logotyp pro nábor nových příslušníků a občanských zaměstnanců VS ČR	2	více než 50%	C	
Ředitel odboru personálního	4.	4.7.	4.7.4.	4.7.4.2.	Zlepšit a udržovat dobré jméno VS ČR	2017	31.	12.	OP	KGŘ				Průběžná proaktivní komunikace ve spolupráci s mládeží v rámci regionů, Stanovení témat, která se budou aktivně komunikovat s vybranými mládeži (případně exkluzivně) v určitém časovém úseku. Spolupráce s PR Ministerstva spravedlnosti ČR (provázání a PR podpora ze strany ministerstva)		více než 50%		
Ředitel odboru personálního	4.	4.7.	4.7.5.	4.7.5.1.	Vytvořit vhodné podmínky pro výběr a stabilizaci pracovníků úzkoprofilových specializací na základě vytvoření vhodných nástrojů	2017	31.	12.	OP					vytvoření vhodných nástrojů např. formou náborových a stabilizačních příspěvků	2	zahájeno	C	
Ředitel odboru personálního	4.	4.8.	4.8.1.	4.8.1.1.	Zmapovat vzdělávací instituce vhodné pro vzdělávání příslušníků a občanských zaměstnanců VS ČR.	2016	30.	6.	OP	AVS				Výsledná zpráva	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.8.	4.8.1.	4.8.1.2.	Vstoupit do jednání s vytipovanými vzdělávacími institucemi	2016	31.	12.	OP	AVS				Výsledná zpráva	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.8.	4.8.1.	4.8.1.3.	Pokračovat v jednání s PA ČR o možnosti studia příslušníků a zaměstnanců VS ČR jak v bakalářském, tak následně magisterském studijním programu studijního oboru, jehož studijní obsah by byl v rámci povinné vojenské přípravy přizpůsoben potřebám penitenciární praxe.	2016	31.	12.	OP	AVS				Zápis z jednání s PA ČR	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.8.	4.8.2.	4.8.2.1.	Zmapovat vzdělávací potřeby příslušníků a občanských zaměstnanců VS ČR.	2016	31.	12.	OP	AVS, Olnv				Zpracovaný výstup	1	finalizace	A	Informace o prodloužení termínu v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.8.	4.8.2.	4.8.2.2.	Navázat na dobrou praxi a oslovit katedru psychologie FFUK s žádostí o realizaci kurzu pro supervizory.	2016	30.	6.	AVS					Zápis z jednání	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.8.	4.8.2.	4.8.2.3.	Oslovit a projednat možnosti spolupráce v oblasti bezpečnostního vzdělávání a výcviku s Velelstvím výcviku – Vojenská akademie Vyskov a UO Brno.	2016	31.	12.	AVS					Zápis z jednání	1	finalizace	A	Informace o prodloužení termínu v komentáři.
Ředitel odboru personálního	4.	4.8.	4.8.2.	4.8.2.4.	Spolupracovat s odd. EU fondů a dotací v posuzování aktuálních možností čerpání dotačních finančních prostředků pro oblast vzdělávání ve VS ČR.	2017	31.	12.	OP	Olnv				Zpracovaný výstup	1, 2	zahájeno	A	
Ředitel odboru personálního	4.	4.8.	4.8.3.	4.8.3.1.	Spolupracovat se zahraničními vězeňskými službami, přijímat zahraniční delegace, vysílat management VS ČR do zahraničí, začlenovat VS ČR do mezinárodních organizací	2016/2025	31.	12.	Vedení GR	OJ				Zprávy z cest, monitoring zahraničních cest, mezinárodní ankety	1, 4		C	2016 splněno do indikátoru doplněno na základě doporučení KGŘ "zpracování mezinárodních dotazníků"

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	5.	5.2.	5.2.3.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	5.	5.2.	5.2.4.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	5.	5.2.	5.2.5.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.3.	6.3.1.	6.3.1.1.	Připravit návrh systemizace na rok 2017 (HÚ č. 1)	2016	30.	4.	OP	OE, vedení GR	Navýšení rozpočtových prostředků		Návrh	1	splněno	B	Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.3.	6.3.1.	6.3.1.2.	Provést posouzení personální potřeby s cílem dosáhnout zvýšení počtu odborných zaměstnanců a vychovatelů	2016	31.	12.	OP	OVVaT			Zpráva	1	splněno	B	Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.3.	6.3.1.	6.3.1.3.	Posoudit a připravit návrh na změnu NV č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech a NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě – funkce vychovatel, event. dalších pozic - v odborném zacházení transformovat pracovní místa do služebního poměru - návrh GR	2016	31.	12.	OVVaT	pracovní skupinu, KGR			Návrh	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.3.	6.3.1.	6.3.1.4.	Opětovně projednat s vedením GR VS ČR a MSp návrh na transformaci vychovatelů do služebního poměru	2017	31.	12.	OVVaT				Projednáni návrhu						
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.3.	6.3.2.	6.3.2.1.	Vytvořit standardy počtu systemizovaných míst ve správě vězeňských zařízení	2017	30.	6.	OP	OGR	Shoda na novelizaci zákona		Vytvoření standardů	2	zahájeno	C	Zahájeno projednání m metodiky uchopení úkolu mezi ROVVaT a ROP. Standardy složení a počet tabulkových míst budou rg. navrženy na postupné převody kompetencí na regiony nebo na MSp (řešeno na jiném místě).		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.4.	6.4.1.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.4.	6.4.2.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.4.	6.4.3.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.4.	6.4.4.	6.4.4.1.	Navrhnout zřízení výzkumného penologického úseku v rámci VS ČR, přičemž jeho výstupy aplikovat při vzdělávání zaměstnanců v A VS	2017	31.	12.	Vedení GR	OP, AVS, OVVaT	Navýšení rozpočtových prostředků		Návrh	2	zahájeno	C	V červnu 2016 předložil návrh na vytvoření odboru na GR VS ČR. V současné době je návrh pozastaven. MSp posuzuje možnost zřízení penologického výzkumu v rámci IKSP. Dle pokynů GR ROVVaT projednal s NMSp dne 24. 6. 2016. Ministr schválil v listopadu 2016 zřízení Penologického institutu v rámci IKSP ke dni 1. 1. 2018.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.4.	6.4.5.	6.4.5.1.	Posoudit možnost převedení vybraných pracovních přírodních pozic do služebního poměru a možnost dalšího zviditelnění pozic ve VS ČR (viz 4.6.1.1). Posoudit a navrhnout kroky k demilitarizaci strážní a dozorčí služby (např. eliminace nošení domocovacích prostředků, nahrazení živé střežící síly technickými prostředky).	2017	31.	12.	OP	OVaS, OVVaT			Návrh	2	zahájeno	C	Za OVVaT zahájeno - OVVaT předložil návrh k vychovatelům (viz úkol 6.3.1.3), oblast domocovacích prostředků řešena v rámci vypořádání doporučení CPT z roku 2014.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.5.	6.5.1.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	6.	6.5.	6.5.2.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.5.	7.5.1.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.5.	7.5.2.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.6.	7.6.1.	7.6.1.1.	Každoročně informovat o výši vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu VS a z SHC na postupně změny všeženské architektury	2016 2017	31. 31.	12. 12.	NGR pro E, I, Z				Zpráva pro GR	1.2		A-C	2016 splněno. Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.6.	7.6.2.	7.6.2.1.	Vyrobit a vybatvit 619 míst ve výkonu vazby novým nábytkem	2016	31.	12.	OL	OE, OVVaT	Finanční prostředky zajištěny		Vybatvení nábytkem	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.6.	7.6.2.	7.6.2.2.	Vyrobit a vybatvit 761 míst ve výkonu vazby novým nábytkem	2017	31.	12.	OL	OE, OVVaT			Vybatvení nábytkem				Z roku 2016 zbývá vybatvit 82 míst v Brně, 97 míst v Ruzyni a 90 míst na Pankráci.		

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.6.	7.6.3.	7.6.3.1.	Realizovat výstavbu nových ubytovacích kapacit tak, aby do konce roku 2018 bylo vybudováno nových 2 300 míst odpovídajících podmínkám moderního vězeňství	2018	31.	12.	NGŘ pro E, I a Z	OE, OL		Navýšení finančních prostředků		2300 nových ubytovacích míst	1.3	zahájeno	C	NGŘ Eal, předložil MSp harmonogram výstavby NUK do roku 2020, přičemž celkový počet nových ubytovacích kapacit v roce 2020 bude na úrovni 2300 při dotčení 4m2/osoba. Do konce roku 2018 je předpoklad zřízení nových ubytovacích kapacit s maximem 1790 míst. Na realizaci zřízení nové ubytovací kapacity VS ČR akce je již alokována účelové finanční prostředky a dále pak finanční prostředky z (běžných) investičních rozpočtů let 2016-2018.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.6.	7.6.3.	7.6.3.2.	K plnění úkolu 7.6.3.1 zpracovat harmonogram úkolů a čtvrtletně jej vyhodnocovat	2016	31.	12.	NGŘ pro E, I a Z				Harmonogram	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.6.	7.6.3.	7.6.3.3.	Provést analýzu stavebního dluhu	2016	31.	12.	NGŘ pro E, I a Z				Analýza	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.6.	7.6.3.	7.6.3.4.	Zajistit přípravu výstavby nového ústavu pro výkon zabezpečovací detence s ubytovací kapacitou 200 míst, tak aby ústav byl zprovozněn v roce 2018	2018	31.	12.	NGŘ Eal, NGŘ VaOZ				200 míst ubytovací kapacity pro chovance					
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.6.	7.6.3.	7.6.3.5.	Zajistit realizaci investičních akcí zajišťujících zprovoznění kapacity pro výkon trestu odosouzených žen ve výši 400 míst v letech 2017 - 2018	2017 - 2018	31.	12.	NGŘ Eal, ŘOlaEUF, NGŘ VaOZ				400 míst ubytovací kapacity pro odosouzené ženy					
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.7.	7.7.1.	7.7.1.1.	V rámci plnění specifického cíle připravit návrh na systemizaci, restrukturalizaci míst odborného personálu ve specializovaných odděleních 4.6.5.1	2016	30.	4.	OVVaT	OP		Navýšení rozpočtových prostředků	Návrh na systemizaci	1	splněno	C	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.7.	7.7.1.	7.7.1.2.	Zajistit diferencovaný výkon trestu odněti svobody v oddělení ch specializovaných pro výkon trestu odsouzených navle pracovních nezadatelných ve třinácti věznicích, navrhnout jejich rozšíření	2016	31.	12.	OVVaT			Navýšení rozpočtových prostředků	Zajištění diferencovaného VTOS a návrh na rozšíření	1	splněno	B	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.7.	7.7.1.	7.7.1.3.	Zajistit diferencovaný výkon trestu odněti svobody v oddělení ch specializovaných pro výkon trestu odsouzených příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání a strážníků obecní policie ve dvou věznicích, navrhnout jejich rozšíření	2016	31.	12.	OVVaT			Navýšení rozpočtových prostředků	Zajištění diferencovaného VTOS a návrh na rozšíření	1	splněno	B	Dne 30. 9. 2016 byla předložena informace pro GR, na jejímž základě dne 8. 11. 2016 proběhlo jednání se zástupci regionů k problematice SpO-P, a to i k oblasti rozšíření těchto oddělení. Probíhá příprava metodiky, včetně návrhů vnitřních předpisů.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.7.	7.7.1.	7.7.1.4.	Zajistit diferencovaný výkon trestu odněti svobody v odděleních specializovaných pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním narkotických látek v sedmi věznicích, navrhnout jejich rozšíření	2016	31.	12.	OVVaT			Navýšení rozpočtových prostředků	Zajištění diferencovaného VTOS a návrh na rozšíření	1	splněno	B	Diferencovaný VTOS byl v roce 2016 zajišťován ve všech SpO (věznicích bylo na tento účel přiděleno celkem 932 tis. Kč) - návrh na rozšíření nebyl vzhledem k situaci v oblasti ubytovacích kapacit věznic předložen - informace ke splnění v komentáři	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.7.	7.7.1.	7.7.1.5.	Zajistit diferencovaný výkon trestu odněti svobody v oddělení specializovaném pro výkon ochranného léčení protialkoholního a léčení pro psychologické hrástlivé v jedné věznici, navrhnout jeho rozšíření	2016	31.	12.	OZS	OVVaT		Navýšení rozpočtových prostředků	Zajištění diferencovaného VTOS a návrh na rozšíření	1	splněno	B	Ochranné léčení protialkoholního bylo do 31. 7. 2016 poskytováno ve Věznici Znojmo a pro odsouzené ženy ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava. Od uvedeného data se podařilo rozšířit poskytování protialkoholního ochranného léčení též do Věznice Rynovice. - informace o splnění v komentáři	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.7.	7.7.1.	7.7.1.6.	Zajistit diferencovaný výkon trestu odněti svobody v odděleních specializovaných pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování v pěti věznicích, navrhnout jejich rozšíření	2016	31.	12.	OVVaT			Navýšení rozpočtových prostředků	Zajištění diferencovaného VTOS a návrh na rozšíření	1	splněno	B	Dalšího rozšíření je možné docílit v okamžiku změny diferenciací věznic, kterou lze očekávat v souvislosti s očekávanou změnou příslušné legislativy.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.7.	7.7.1.	7.7.1.7.	Zajistit diferencovaný výkon trestu odněti svobody v odděleních specializovaných pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením ve čtyřech věznicích, navrhnout jejich rozšíření	2016	31.	12.	OVVaT			Navýšení rozpočtových prostředků	Zajištění diferencovaného VTOS a návrh na rozšíření	1	splněno	B	Dalšího rozšíření je možné docílit v okamžiku změny diferenciací věznic, kterou lze očekávat v souvislosti s očekávanou změnou příslušné legislativy.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.7.	7.7.1.	7.7.1.8.	Zajistit diferencovaný výkon trestu odněti svobody v odděleních specializovaných pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací ve čtyřech věznicích, navrhnout jejich rozšíření	2016	31.	12.	OVVaT			Navýšení rozpočtových prostředků	Zajištění diferencovaného VTOS a návrh na rozšíření	1	splněno	B	Navýšení současných kapacit specializovaného oddělení máně předpokládá personální posílení, aby nedošlo ke snížení kvality poskytované péče.	

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.8.	7.8.5.																
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.9.	7.9.1.	7.9.1.1.	Zjistit v každé věznicí místo pro kaplana (usnesení vlády č. 80/2016)	2016	30.	6.	OP	Vedení GR		Navýšení rozpočtových prostředků		Zřízení míst	1	společně	B	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.9.	7.9.1.	7.9.1.2.	Zpracovat analýzu činnosti vychovatelů a odborných zaměstnanců ve vztahu k udržení základních osobních kontaktů odsouzených s vnějším systémem	2017	31.	12.	OVVaT	PMS			Zpracování analýzy	2	zahájeno	C	viz 7.9.2.1. Bude dále rozpracováno v pracovní skupině.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.9.	7.9.2.	7.9.2.1.	Posoudit zavedení efektivní realizace práv vězňů osob (telefonování, stravování, nákupy, identifikace vězňů, účast při programech zacházení, vycházky, stav na kontě) s cílem snížení administrativy a nadbytečných úkolů	2017	31.	12.	OVVaT	pracovní skupina, OI, OL, OE			Zpracování posouzení pro GR	2	zahájeno	C	Zpracována analýza činnosti vychovatele ve vztahu k přesunu některých činností na jiné zaměstnance VS. Bude dále projednáváno na úrovni GP a CRP.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.9.	7.9.2.	7.9.2.2.	V rámci plnění specifického cíle navýšovat počet vychovatelů a sociálních pracovníků (6.3.1.2.)	2017	31.	12.	OVVaT	OP		Navýšení rozpočtových prostředků		Navýšení míst	2	zahájeno	C	průběžně předkládána stanoviska k žádostem OI o navýšení tabulkových míst. V případě zvýšení počtu tabulkových míst ve VS bude předložen návrh jejich rozdělení do OJ.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.9.	7.9.2.	7.9.2.3.	Zpracovat manuál odborného zacházení v detenci	2017	31.	12.	OVVaT					Zpracování manuálu	2	více než 50%	C	Proběhla dvě setkání pracovní skupiny a konzultace s psychiatry / sexuology, aktuálně je navržena pracovní verze manuálu k závěrečné revizi	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.9.	7.9.2.	7.9.2.4.	Rozšířit programové aktivity ve výkonu vazby, aby došlo k rozšíření času, kdy jsou obvinění mimo cely	2017	31.	12.	OVVaT	OP		Navýšení rozpočtových prostředků		Rozšíření aktivit	2	zahájeno	C		
plk. PhDr. Pavel Horák	7.	7.9.	7.9.2.	7.9.2.5.	Využití analýzy činnosti vychovatele (č.j. VS 66152-1,2.ČJ-2016-800033-IVED ze dne 6. 4. 2016 a 29. 7. 2016) a informace z věznic a vazeňských území (jak byla uplatněna doporučení z dané analýzy) pro úkol 7.9.2.1.	2017	31.	12.	OVVaT	pracovní skupina, OI, OL, OE, OI				Splnění úkolu 7.9.2.1.					
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	7.	7.9.	7.9.3.																
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.1.	8.1.1.	8.1.1.1.	Zjistit ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu v návaznosti na doporučení Výboru Rady Evropy pro zabránění mučení z roku 2011 pracovní skupinu, která vypracuje návrhy změn v poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence, a návrhy těchto změn předložit vládě do 31. prosince 2016.	2016	30.	6.	MSP	MZ, OZS, M pro LP		Shoda na novelizaci zákona		Ustavení pracovní skupiny	1	společně	A	Pracovní skupina byla ustanovena, prozatím se uskutečnila 2 jednání 27.6.2016 a 2. 11. 2016, informace o splnění v komentáři	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.1.	8.1.2.	8.1.2.1.	Vypracovat zprávu o stavu vězeňského zdravotnictví	2016	31.	12.	MSP	MZ, M pro LP, OZS				Předložení zprávy	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.1.	8.1.2.	8.1.2.2.	Zpracovat návrhy systémových změn vězeňského zdravotnictví jako výstup pracovní skupiny složené ze zástupců zainteresovaných rezortů a návrhy těchto změn předložit vládě	2017	31.	1.	MSP	MZ, M pro LP, OZS				Návrhy systémových změn	1	zahájeno	A	Pracovní skupina doporučila ponechat vězeňské zdravotnictví v rámci VS ČR se zlepšením personálního a rozpočtového zajištění za dodržení zásad hospodárnosti, žádost ministra spravedlnosti o zrušení úkolu	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.1.	8.1.3.	8.1.3.1.	Zpracovat studii proveditelnosti	2016	31.	12.	MSP	MZ, M pro LP, OZS				Návrhy systémových změn	1	nezahájeno	A	Návrh na zrušení úkolu a odvolání - viz komentář	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.1.	8.1.4.	8.1.4.1.	Posoudit možnost realizace projektu „Analýza vytvoření organizační jednotky nebo příspěvkové organizace OZS VS ČR v aktualizované podobě“	2016	31.	12.	OZS	OInv, MSP, MZ				Předložení výsledku v návaznosti na výstupy pracovní skupiny k systémovému řešení změn ve vězeňském zdravotnictví	1	nezahájeno	A	viz komentář	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.2.	8.2.1.	8.2.1.1.	Zavést jednorázový náborový příspěvek	2017	31.	12.	OP	OZS				Informace o realizaci, předložení návrhů	1	zahájeno	A	převedeno do AP 2017	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.2.	8.2.2.	8.2.2.1.	Zavést pravidelný stabilizační příspěvek	2017	31.	12.	OP	OZS				Informace o realizaci, předložení návrhů	1	zahájeno	A	převedeno do AP 2017	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.2.	8.2.3.	8.2.3.1.	Vytvořit síť akreditovaných pracovišť, navázat spolupráci se vzdělávacími institucemi	2017	31.	12.	OP	OZS				Informace o realizaci, předložení návrhů	1	zahájeno	A	Převedeno do AP 2017	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.2.	8.2.4.	8.2.4.1.	Zavést stáže ve Vězeňské službě pro absolventy Univerzity Obrany	2017	31.	12.	OP	OZS				Informace o realizaci, předložení návrhů	1	zahájeno	A	převedeno do AP 2017	

Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.6.	8.6.1.	8.6.1.1.	Zpracovat plán postupu centralizace smluv	2016	30.	9.	KGR	OZS				Zpracování plánu	1	splněno	A	Plán připraven; zahájení v IQ 2017 oslovením OJ s žádostí o zaslání stávajících smluv a jejich dodatků, 2 a 3Q analýza smluv a jejich dodatků, 4Q zahájení jednání se zdravotními pojišťovnami, ev. uzavření nových centralizovaných smluv. Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.6.	8.6.1.	8.6.1.2.	Realizace plánu postupu centralizace rámcových smluv na základě úkolu 8.6.1.1. ukončeného v r. 2016.	2017	31.	12.	KGR	OZS				Výsledky jednání se zdr. pojišťovnami ev. nové centralizované rámcové smlouvy.		zahájeno		Zahájení v IQ 2017 oslovením OJ s žádostí o zaslání stávajících smluv a jejich dodatků, 2Q a 3Q analýza smluv a jejich dodatků, 4Q zahájení jednání se zdravotními pojišťovnami, ev. uzavření nových centralizovaných rámcových smluv.
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.6.	8.6.2.	8.6.2.1.	Zpracovat analýzu k možnostem omezení práva odsouzených osob na volbu ZP včetně legislativních změn a dalších předpokladů	2017	31.	3.	OZS	KGR, MZ, MSp	Legislativní změny			Analýza	2	zahájeno	B	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.6.	8.6.3.	8.6.3.1.	Spolupracovat s MSp, MZ a MV v oblasti pojištění cizinců	2017	30.	9.	OZS	KGR, MZ, MSp				Návrh	2	zahájeno	C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.6.	8.6.4.	8.6.4.1.	Dbat na přesné výkaznictví poskytnutých služeb krytých zdravotním pojištěním, které jsou nyní příjmem státního rozpočtu.	Průběžně			OJ	OZS				Obsahové zaměření kontrolní činnosti OJ a OZS	1.4	zahájeno	A-C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.7.	8.7.1.	8.7.1.1.	Zpracovat návrh optimalizace soustředění osob s podobným onemocněním, s dlouhodobou péčí ve vhodném regionu/věznici	2017	30.	9.	OZS	OVVaT, OJ	Dostatečné kapacity			Návrh	2		C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.8.	8.8.1.	8.8.1.1.	S ohledem na potřeby finančních prostředků průběžně uplatňovat požadavky na dostatečné financování krytí ze státních prostředků	2016 2017 2018	31. 31. 31.	12. 12. 12.	OZS	GR VS, MSp, MF				Výše zajištění finančních prostředků	1.3		A-C	2016 splněno
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.8.	8.8.2.	8.8.2.1.	Spolupracovat s Olnv a OE	2016	31.	12.	OZS					Počet schválených projektů a výše zajištěných finančních prostředků	1	splněno	A	V rámci předložených výzev Olnv a OE nebyl nalezen vhodný projekt. Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.9.	8.9.1.	8.9.1.1.	Posoudit možnosti personální stabilizace specializovaných oddělení	2017	31.	12.	OZS	OP				Předložení konkrétních návrhů ke stabilizaci SpO	2		C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.9.	8.9.2.	8.9.2.1.	Analýzovat kapacity specializovaných oddělení	2017	31.	12.	OZS	OP				Analýza	2		C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.9.	8.9.3.	8.9.3.1.	Posoudit možnosti rozšíření druhů ochranného léčení	2017	31.	12.	OZS					Návrh	2	zahájeno	C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.9.	8.9.4.	8.9.4.1.	Spolupracovat na přípravě zákona o ochranném léčení a dalších novelizaci dotčených právních předpisů	2017	31.	12.	OZS	KGR				Návrh	2	zahájeno	C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.9.	8.9.5.	8.9.5.1.	Spolupracovat při opatřeních směřujících k zajištění návaznosti péče po výkonu trestu odnětí svobody	2017	31.	12.	OZS					Analýza	2		C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.10.	8.10.1.	8.10.1.1.	Podporovat rozvoj a využívání telemedicíny	2017 2018	31. 31.	12. 12.	OZS					Počet zdravotních středisek/věznic, kde je využívána telemedicína	3		C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.11.	8.11.1.	8.11.1.1.	Zpracovat plán aktivit, zahájit spolupráci.	2017	30.	9.	OZS					Navázání spolupráce, vznik pracovní skupiny, vypracování návrhů	2		C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.11.	8.11.2.	8.11.2.1.	Zpracovat analýzu celkové spotřeby, spolupráce na tvorbě směrnice centrálního nákupu s Odborem investic	2016	31.	12.	OZS	Olnv				Analýza	1	nezahájeno	A	Informace o návrhu na zrušení úkolu v komentáři.
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.11.	8.11.3.	8.11.3.1.	Zpracovat věcný záměr ke sjednocení postupu při předepisování často zneužívaných preparátů (benzodiazepiny)	2016	31.	12.	OZS					Vydání metodického pokynu	1	zahájeno	A	viz komentář
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.12.	8.12.1.	8.12.1.1.	Zpracovat návrh na regionalizaci poskytování čístej pracovních lékařských služeb	2017	31.	12.	OZS					Návrh	2		C	
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.12.	8.12.2.															
Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.13.	8.13.1.	8.13.1.1.	Zpracovat analýzu a na jejím základě strategii všeobecné nemocnice (ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a po vzoru metodiky, kterou využívají ministerstvem přímo řízené organizace - Fakultní nemocnice a specializované ústavy)	2017	31.	12.	OZS					Analýza a strategie	2		C	

Ředitel odboru zdravotnické služby	8.	8.13.	8.13.2.	8.13.2.1.	V souvislosti s úkolem 8.13.1.1 posoudit zřízení samostatného oddělení JIP	2017	31.	12.	OZS				Viz. 8.13.1.1	Analýza	2		C	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.1.	9.1.1.1.	Realizovat ve spolupráci s Klinikou adiktologie studii zaměřenou na potřeby vězňů uživatelů drog	2016	31.	12.	OVVaT	OJ			350 000,- Kč - finanční zajištění z EHP Norsko	Realizace studie	1	společně	A	Studie byla realizována v 1. pololetí 2016 Klinikou adiktologie 1. LF UK ve spolupráci s VS ČR - výzkumná zpráva byla VS předána v červnu 2016 a byla akceptována.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.1.	9.1.1.2.	Realizovat ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti (NMS)4 vlnu studie zaměřené na prevalenci užívání drog v populaci odsouzených	2016	31.	12.	OVVaT	OJ				Realizace studie	1	společně	A	Studie byla realizována v 1. pololetí 2016 Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti ve spolupráci s VS ČR - souhrnné výsledky budou publikovány ve Výroční zprávě o stavu ve vězech drog v ČR.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.1.	9.1.1.3.	Spolupracovat s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) na realizaci výzkumu zaměřeného na zacházení s uživateli drog ve věznicích a účinnost vězeňských programů pro uživatele drog - Na základě rešerše odborné literatury připravit design výzkumu zaměřeného na účinnost vězeňských programů pro uživatele drog	2017	31.	12.	OVVaT					Návrh designu	2	zahájeno	C	bylo zahájeno jednání s IKSP - design výzkumu je zpracováván
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.1.	9.1.1.4.	Spolupracovat s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) na realizaci výzkumu zaměřeného na zacházení s uživateli drog ve věznicích a účinnost vězeňských programů pro uživatele drog - Vytvořit elektronický formulář pro sběr dat o odsouzených (před nástupem do programu a po absolvování programu) jako podklad pro hodnocení efektivity jednotlivých programů pro uživatele drog	2017	31.	12.	OVVaT					Vytvoření formuláře	2	zahájeno	C	ve spolupráci s OI zahájeny práce na elektronickém formuláři
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.1.	9.1.1.5.	Spolupracovat s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) na realizaci výzkumu zaměřeného na zacházení s uživateli drog ve věznicích a účinnost vězeňských programů pro uživatele drog - Zavést sběr dat o odsouzených (před nástupem do programu a po absolvování programu) jako podklad pro hodnocení efektivity jednotlivých programů pro uživatele drog prostřednictvím elektronického nástroje	2017	31.	12.	OVVaT					Sběr dat	2	zahájeno	C	bylo zahájeno jednání s IKSP - prodiskutován charakter sbíraných dat
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.2.	9.1.2.1.	Realizovat ve spolupráci s IKSP longitudinální studii zkoumající chování absolventů vězeňských programů po propuštění se zaměřením na recidivu užívání drog a recidivu trestné činnosti - Na základě rešerše odborné literatury připravit design výzkumu zaměřeného na mapování příčin návratu propuštěných k užívání návykových látek, včetně harmonogramu realizace	2017	31.	12.	OVVaT					Návrh designu	2	zahájeno	C	bylo zahájeno jednání s IKSP - design výzkumu je zpracováván
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.3.															
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.4.	9.1.4.1.	Uskutečnit jednání se zástupci ÚZIS nad možností přístupu lékařů Vězeňské služby ČR do registru NRLUD	2017	30.	9.	OZS					Zápis z jednání	2	nezahájeno	C	do konce roku 2016 bude provedena analýza potřeb VS ve vztahu ke zdravotnickým registrům; jednání se předpokládá v 1Q 2017
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.5.	9.1.5.1.	Stanovit kritéria pro hlášení odsouzených zařazených do vězeňských intervenčních programů, které nemají charakter zdravotní péče, do NRLUD	2016	31.	12.	OVVaT					Stanovení kritérií	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.1.	9.1.5.	9.1.5.2.	Zajistit podmínky pro možnost předávání výsledků vstupního plošného testování (čl. 3 odst. 1 písm. a) ML č. 2/2010) týmu poradny drogové prevence dané věznice	2017	31.	12.	OZS					Zajištění podmínek a fungující systém předávání výsledků	2	nezahájeno	C	informace získané v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb podléhají mlčenlivosti podle § 51 zákona č. 372/2011 Sb., jejich zpřístupnění předpokládá změnu legislativy
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.2.																Přesunuto do 10.2.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.3.	9.3.1.	9.3.1.1.	Analýzovat zahraniční zkušenosti s dočlovacími programy ve věznicích (včetně programů pro absolventy substituční léčby)	2018	31.	12.	OVVaT	OZS				Analýza	2	nezahájeno	C	na počátku října realizována zahraniční pracovní cesta do Berlína, prozatím bez výstupu
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.3.	9.3.1.	9.3.1.2.	Vytvořit a pilotně ověřit intervenční ambulanci (případně pohybové – terapeutická bezdrogová zóna) dočlovací program pro absolventy specializovaných oddělení (SpO, SpOOL), případně pro absolventy substituční léčby	2018	31.	12.						Tvorba a pilotní ověření programu	3	nezahájeno	C	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.3.	9.3.1.	9.3.1.3.	Intervenční dočlovací program pro absolventy specializovaných oddělení (případně pro absolventy substituční léčby) zavést do vybraných věznic	2020	31.	12.						Realizace programu	4	nezahájeno	C	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.3.	9.3.2.	9.3.2.1.	V oblasti léčby infekčních chorob (zejména HIV, VHB, VHC) zmapovat stav spolupráce jednotlivých věznic s externími zdravotními službami	2016	31.	12.	OZS					Zpracování informací	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.3.	9.3.2.	9.3.2.2.	Zvýšit počet věznic, které intenzivně spolupracují s komunitními (civilními) poradenskými a léčebnými službami (s tlávkou spolupráce zvýšit její intenzitu) - Navýšit v dotačním programu MSp pro rok 2018 finanční prostředky pro služby ve věznicích zajišťované externími subjekty	2017	31.	12.	MSp	OJ		Navýšení finančních prostředků	Zvýšení počtu spolupracujících věznic	2		C	Současné budou na poradě vedoucích zdravotnických pracovníků, konané ve dnech 9. – 10. 11. 16, vedoucí lékařů, případně technických sestry vyzváni k dodání přehledu konkrétních poskytovatelů, snížení spolupráci, a to dle druhu onemocnění.	

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.3.	9.3.3.	9.3.3.1.	Propojit vězňice s mimovězeňskými adiktologickými službami, které mají zájem spolupracovat na předávání vězeňských osob do péče v civilním životě – Uspořádat konferenci na téma návaznosti péče po výskotu trestu odnětí svobody (léčba - vězňice, civilní dočlovac programy, odborná veřejnost)	2018	31.	12.	OVVaT	OZS, OJ, AVS			Finanční zajištění	Návrh systému propojení věznic s mimovězeňskými adiktologickými službami a uspořádání konference na toto téma	2		C	Přesunuto z 10.3.3.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.1.	Zajistit pokračování činnosti poradny drogové prevence v souladu s platnými předpisy v 35 věznicích	2016 2017	31. 31.	12. 12.	OJ	OVVaT, OZS	300 000,- Kč - na 2016 je financování již zajištěno			Činnost poradny	1.2		A-C	2016 splněno, informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.2.	Zajistit pokračování činnosti specializovaného oddělení pro dobrovolné léčení závislosti v souladu s platnými předpisy v 8 věznicích	2016 2017	31. 31.	12. 12.	OJ	OVVaT	1 500 000,- Kč - na 2016 je financování již zajištěno			Činnost SpO	1.2		A-C	2016 splněno, informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.3.	Zajistit pokračování činnosti specializovaného oddělení pro výkon soudně nařízeného ochranného léčení v souladu s platnými předpisy ve 3 věznicích	2016 2017	31. 31.	12. 12.	OJ	OVVaT, OZS	400 000,- Kč - na 2016 je financování již zajištěno			Činnost SpO	1.2		A-C	2016 splněno, informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.4.	Zajistit pokračování činnosti standardní bezdrogové zóny v souladu s platnými předpisy ve 35 věznicích	2016 2017	31. 31.	12. 12.	OJ	OVVaT	1 200 000,- Kč - na 2016 je financování již zajištěno			Činnost SpO	1.2		A-C	2016 splněno, informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.5.	Zajistit pokračování činnosti terapeutické bezdrogové zóny v souladu s platnými předpisy ve 3 věznicích	2016 2017	31. 31.	12. 12.	OJ	OVVaT	200 000,- Kč - na 2016 je financování již zajištěno			Činnost bezdrogové zóny	1.2		A-C	2016 splněno, informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.6.	Zajistit systémové vzdělávání pracovníků vězeňské služby pracujících s uživateli drog (základní adiktologický kurz, kurz léčba závislosti)	2016	31.	12.	OVVaT	AVS, OJ	1 000 000,- Kč – financování zajištěno z EHP Norsko			Vzdělávání, počet absolventů kurzu	1	společně	A-C	Informace o splnění úkolu v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.7.	Vytvořit standardizovaný intervenční program „Kontaktní služby a poradenství“ (standardy, postupy, výkaznictví)	2016	31.	12.	OVVaT		350 000,- Kč - financování zajištěno z EHP Norsko			Vytvoření programu	1	společně	A	Intervenční program byl vytvořen Klinikou adiktologie 1. LF UK ve spolupráci s VS ČR a doporučen SNN ČLS JEP k aplikaci ve věznicích, v červnu 2016 byly materiály předány VS a VS akceptovány. Informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.8.	Vytvořit standardizovaný intervenční program „Léčba závislosti“ (standardy, postupy, výkaznictví)	2016	31.	12.	OVVaT		350 000,- Kč - financování zajištěno z EHP Norsko			Vytvoření programu	1	společně	A	Intervenční program byl vytvořen Klinikou adiktologie 1. LF UK ve spolupráci s VS ČR a doporučen SNN ČLS JEP k aplikaci ve věznicích, v červnu 2016 byly materiály předány VS a VS akceptovány. Informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.9.	Navrhnout systém evaluace (certifikace) intervenčních programů	2016	31.	12.	OVVaT					Návrh	1	společně	A	Návrh systému evaluace byl vytvořen Klinikou adiktologie 1. LF UK ve spolupráci s VS ČR; v červnu 2016 byly materiály předány VS a VS akceptovány. Informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.10.	Zajistit systémové vzdělávání pracovníků vězeňské služby pracujících s uživateli drog (kazastický seminář motivační rozhodování, základní adiktologický kurz pro střední management)	2017	31.	12.	OVVaT	AVS, OJ		200 000,- Kč na realizaci kurzů			Vzdělávání, počet absolventů kurzu	2		A-C	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.11.	Definovat design pilotu (sledování kritéria) a na základě něj pilotně ověřit a zavést intervenční program „Kontaktní služby a poradenství“ (standardy, postupy, výkaznictví) v rámci stávající poradny drogové prevence jedné z věznic	2017	31.	12.	OVVaT	OZS, vybrané OJ		Případně navýšení tabulkových míst odborných zaměstnanců			Design ověření zavedení programu	2		C	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.12.	Definovat design pilotu (sledování kritéria) a na základě něj pilotně zavést a ověřit intervenční program „Léčba závislosti“ (standardy, postupy, výkaznictví) v rámci stávajícího specializovaného oddělení jedné z věznic	2017	31.	12.	OVVaT	vybrané OJ		Případně navýšení tabulkových míst odborných zaměstnanců			Design ověření zavedení programu	2		C	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.13.	Analýzovat vývoj rozpočtových prostředků VS ČR určených na realizaci protidrogového programu v období posledních 5 let a vytvořit odhad objemu finančních prostředků na realizaci protidrogového programu v souladu s AP na příštích 5 let	2016	31.	12.	OVVaT	OE, OZS, OVaS, OK					Analýza vývoje a odhad objemu finančních prostředků	1	společně	A	Informace o splnění úkolu v komentáři.	Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.14.	Projednat s IKSP možnost zahrnout do plánu výzkumných úkolů IKSP výzkum realizovaný ve spolupráci s AVS „Současnost toxikomaničtí scény vězňické kriminální populace“	2016	31.	12.	AVS					Zápis z jednání	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.15.	Projednat s Klinikou adiktologie 1. LF UK možnosti a způsoby vzdělávání personálu VS ČR v oblasti adiktologické péče.	2016	31.	12.	AVS	OVVaT				Zápis z jednání	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.16.	Posoudit a projednat možnosti realizace kurzu interních supervizorů adiktologických služeb ve VS ČR pro vybrané zaměstnance VS ČR	2017	31.	12.	AVS	OVVaT				Zápis z jednání	2		C	Přesunuto z 10.4.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.1.	9.4.1.17.	Posoudit stávající hodnovou dotaci a sřáby výuky adiktologických témat v základní odborné přípravě typu A, B2 a B3	2017	31.	12.	AVS					Analýza	2		C	Přesunuto z 10.4.		
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.2.	9.4.2.1.	Analýzovat zavedení funkce adiktologa ve Věznicí Rýnovice	2016	31.	10.	OZS	OVVaT, OJ Rýnovice					Analýza	1	společně	A	Funkce adiktologa byla zřizena. Informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.2.	9.4.2.2.	Pilotně zavést funkci adiktologa ve Věznicí Rýnovice	2016	31.	12.	OZS	OVVaT, OJ Rýnovice					Pilotní zřízení funkce adiktologa ve Věznicí Rýnovice	1	společně	A	Funkce adiktologa byla zřizena. Informace o splnění v komentáři.	Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.3.	9.4.3.1.	Spolupracovat s NMS na projektu HA-REACT - Zmapovat stávající situaci pokud jde o injekční užívání, harm reduction služby/aktivity a přístup k zdravotním službám včetně kontinuity péče (HIV, VHC, TB)	2016	31.	12.	OZS	OVVaT		Pozn.: v příštím období zavést intervence pro pozitivně testované v přílohu VV, VTOS			Zpráva	1	společně	A	Informace o splnění v komentáři a v příloze.	Přesunuto z 10.4.

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.3.	9.4.3.2.	Spolupracovat s NMS na projektu HA-REACT - Zajistit účast zaměstnanců VS ČR na aktivitách zaměřených na poskytování substituční léčby a intervenci z oblasti minimalizace rizik ve věznicích	2017	31.	12.	OJ	OZS, OVVaT, AVS		Pozn.: v příštím období zavést intervence pro pozitivně testované v průběhu VV, VTOS	Náklady na cestovní náhrady	Vzdělávání, počet absolventů vzdělávacích aktivit	2	zahájeno	C	spolupráce zahájena, proběhlo několik jednání	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.3.	9.4.3.3.	Spolupracovat s NMS na projektu HA-REACT - Spolupracovat s NMS na přípravě vzdělávacích materiálů zaměřených na problematiku minimalizace rizik, určených pro osoby ve vězení a personál věznic	2017	31.	12.	OZS	OVVaT		Pozn.: v příštím období zavést intervence pro pozitivně testované v průběhu VV, VTOS		Vzdělávací materiály	2	zahájeno	C	spolupráce zahájena, proběhlo několik jednání	Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.4.	9.4.4.1.	Zavést bezplatnou distribuci kondomů v rámci návštěv bez zrakové a sluchové kontroly ve věznicích	2016	31.	12.	OJ	OZS, OVVaT			Nákup kondomů	10 000,-	Distribuce kondomů	1	splněno	B	Informace o splnění úkolu v komentáři.	Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.4.	9.4.4.2.	Zmapovat případy dobré praxe v zahraničí pokud jde o plošnou distribuci kondomů ve věznicích	2017	31.	12.	OZS	OVVaT					Zpráva	2	zahájeno	C	na počátku října realizována zahraniční pracovní cesta do Berlína - zatím bez výstupů; 1Q 2017 oslovení zahraničních partnerů formou dotazníku, naplánování eventuelní zahraničních pracovních cest	Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.5.																Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.6.																Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.7.	9.4.7.1.	Provést analýzu zahraniční zkušenosti (příklady nejlepší praxe – best practice) v oblasti primární prevence ve věznicích	2018	31.	12.	OVVaT						Analýza	2		C		Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.7.	9.4.7.2.	Vytvořit program primární prevence	2020	31.	12.	OVVaT						Program	2		C		Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.7.	9.4.7.3.	Pilotně ověřit vytvořený program primární prevence v jedné věznici	2018	31.	12.	OVVaT						Ověření programu	2		C		Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.8.																Přesunuto z 10.4.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.9.																Přesunuto do 10.4.9.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.10.	9.4.10.1.	Zmapovat situaci v poskytování substituční léčby ve věznicích ve vztahu k počtu indikovaných pacientů	2017	31.	12.	OZS						Písemná zpráva	2	zahájeno	C	zahájeny práce na sběru relevantních dat	Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.4.	9.4.11.	9.4.11.1.	Zmapovat podmínky (předpoklady) provedení nutné praxe k atestaci na klinického psychologa v podmínkách věznic	2017	31.	12.	OZS						Písemná zpráva	2	nezahájeno	C	předpokladem je získání akreditace, což vzhledem k současnému celkovému úvazku klinických psychologů (VV Praha - Pankrác 0,25, VVaU/pVZD Brno 0,5) je nereálné	Přesunuto z 10.4.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.5.	9.5.1.																	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.5.	9.5.2.																	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.5.	9.5.3.																	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.5.	9.5.4.																	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	9.	9.5.	9.5.5.																Přesunuto do 10.5.5.	
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	10.			10.A	Zavést častější plošné testování všech vězněných osob na přítomnost návykových látek	2016	31.	12.	OVVaT	OZS, OVasJS					Zvýšené testování vězněných osob na přítomnost návykových látek	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.	

Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	10.	10.2.	10.2.4.																Přesunuto z 9.2.
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	10.	10.2.	10.2.5.	10.2.5.1.	Navýšit počet tabulek protidrogových psů z počtu 72 na 75.	2016	31.	12.	OVaJS	OJ				1	splněno	B	Informace o splnění úkolu v komentáři.	Přesunuto z 9.2.	
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	10.	10.2.	10.2.6.	10.2.6.1.	Zpracování studie na rozšíření Výcvikového střediska služební kynologie v Jiřicích.	2016 2017	31. 30.	12. 4.	OVaJS	OJ Jiřice				1	zahájeno	B	Informace o návrhu přesunutí do AP 2017 v komentáři.	Přesunuto z 9.2.	
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	10.	10.3.	10.3.1.																Přesunuto do 9.3.1.
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	10.	10.3.	10.3.2.																Přesunuto do 9.3.2.
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	10.	10.3.	10.3.3.																Přesunuto do 9.3.3.
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	10.	10.4.	10.4.9.	10.4.9.															10.4 Přesunuto do 9.4, kromě tohoto devátého nástroje
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	10.	10.5.	10.5.5.	10.5.5.1.	V hodnocení zpracovávaných na odsouzené k PP uvádět též počet provedených testování na přítomnost návykových látek během výkonu trestu a jejich výsledky	2016	31.	12.	OJ	OVVaT				1	splněno	A	V hodnocení k PP je uváděn počet testování s výsledkem. V jedné organizační jednotce, na základě jednání s OS uviděno pouze v případech, kdy bylo testování s pozitivním výsledkem. V další organizační jednotce úkol plněn, i přesto, že OS tuto informaci nepožaduje. Ostatní organizační jednotky úkol plní. Zohlednění úspěšné abstinence, jako jednoho z faktorů lze pouze u vězněných osob, které měly kontakt s návykovými látkami. V případech, kdy byla vězněná osoba za pozitivitu řešena kázeňsky a následně dojde k zahlazení kázeňského trestu, nesmí být tato skutečnost v hodnocení k PP uvedena.	Přesunuto z 9.5.5. Informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	11.			11.A	Zpracovat mapu bezpečnostních rizik a mapu provozních rizik, a to vždy za každou organizační jednotku, navrhnout vhodná opatření a požadavky na jejich zajištění	2016	31.	12.	Audit	OJ				1	splněno	A	viz komentář		
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	11.			11.B	Optimalizovat řízení VS ČR	2016	31.	12.	MSP	VS ČR, IKSP				1	splněno	A	Jednáni pracovní skupiny na MSP dne 16.8.2016, úkoly uloženy. Členové pracovní skupiny zadali ve stanoveném termínu do 6. 9. 2016 své vyjádření k zadaným úkolům a tématům k formulaci. Dle rozhodnutí ministra bude postupován v návaznosti na splnění úkolů souvisejících se změnou VD věznic.		
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	11.	11.1.	11.1.1.	11.1.1.1.	Prověřit stav stavebně technických prostředků, CCTV, OSL, aj. napříč celou VS ČR	2016	31.	12.	OL	OVaJS, OJ				1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.		
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	11.	11.1.	11.1.2.																
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	11.	11.1.	11.1.3.																
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	11.	11.1.	11.1.4.																
Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže	11.	11.2.	11.2.1.	11.2.1.1.	Zhodnotit stav zabezpečovacích technologií v návaznosti na 11.1.1.1	2016	31.	12.	OL	OVaJS				1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.		

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.1.	12-13.1.1.1.	Při zpracování akčních plánů dbát o zajištění návaznosti na existující strategie, jako jsou např. Strategie prevence kriminality, Koncepce rozvoje Policie ČR, Koncepce sociálního bydlení, Strategie sociálního začleňování 2014-2020, Strategie romské integrace do roku 2020 atd.	2016 2017 2018	31. 31. 31.	12. 12. 12.	MSp	další vybrané resorty				Zajištění návaznosti	1.3		A-C	2016 splněno, informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.2.	13-13.1.2.1.	Podleť se na zpracování "Národní koncepce postpenitenciární péče"	2016	31.	12.	OVVaT	KGR				Spolupráce	1.1	zahájeno	A	viz komentář
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.1.	12-13.1.2.2.	V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 27. července 2016 č. 705 naplňovat Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020 a jeho úkoly	2017 2018 2019 2020	31.	12.	OVVaT					Naplňování akčního plánu				
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.3.	12-13.1.3.1.	Při realizaci strategických cílů koncepce úzce spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti ČR, Probační a mediační službou, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, úřady práce, sociálními kurátory, Agenturou pro sociální začleňování, církevní, náboženskými společnostmi, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty	2016 2017	31.	12.	KGR	OGR				Výstupy z realizace spolupráce	1	splněno	A	2016 splněno
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.4.	12-13.1.4.1.	Při realizaci strategických cílů koncepce úzce spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti ČR, Probační a mediační službou, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, úřady práce, sociálními kurátory, Agenturou pro sociální začleňování, církevní, náboženskými společnostmi, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty	2016 2017	31.	12.	KGR	OGR				Výstupy z realizace spolupráce	1	splněno	A	2016 splněno
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.5.	12-13.1.5.1.	Podleť se na vytvoření pracovních skupin	2016	31.	12.	MSp	PMS, VS ČR				Výstupy ze spolupráce	1	splněno	A	Informace splnění v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.6.	12-13.1.6.1.	Usilovat o co největší využití prostředků fondů EU a dalších fondů, včetně zapojení do projektů Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s cílem propojovat postupy prevence kriminality, zacházení s odsouzenými a postpenitenciární péči	2016 2017	31.	12.	Olnv	OE, OVVaT				Využití prostředků	1		A	2016 splněno
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.7.	12-13.1.7.1.	Při realizaci strategických cílů koncepce úzce spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti ČR, Probační a mediační službou, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, úřady práce, sociálními kurátory, Agenturou pro sociální začleňování, církevní, náboženskými společnostmi, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty	2016 2017	31.	12.	KGR	OGR				Výstupy ze spolupráce	1		A	2016 splněno
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.7.	12-13.1.7.2.	Realizovat společné projekty Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – zaměřeni na práci s odsouzenými a kontinálně pokračující i po propuštění odsouzených z výkonu trestu odněti svobody – vytvořit společné pracovní skupiny	2016 2017 2018	31. 31. 31.	12. 12. 12.	MSp	MPSV, VS ČR			Předložení návrhů zlepšení situace zaměstnávání osob se zříznamen v rejstříku trestů a projekty podpory kontinuity zaměstnávání osob ve výkonu trestu odněti svobody i po jejich propuštění	1.3		A-C	2016 splněno, informace o splnění v komentáři.	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.8.	12-13.1.8.1.	Při realizaci strategických cílů koncepce úzce spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti ČR, Probační a mediační službou, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, úřady práce, sociálními kurátory, Agenturou pro sociální začleňování, církevní, náboženskými společnostmi, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty	2016 2017	31.	12.	KGR	OGR				Výstupy ze spolupráce	1		A	2016 splněno
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.9.															
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.10.															
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.11.	12-13.1.11.1.	Provést analýzu věkové skladby vězňů osob (využití pro SC 7)	2016	31.	7.	OS					Analýza	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12-13.	12-13.1.	12-13.1.11.	12-13.1.11.2.	Navrhnout podobu účasti kaplání a spolupráci s církevními organizacemi a jednat se zřizovateli příslušných zařízení	2016	31.	12.	VDP	VDS				Zpracování návrhu	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.1.	12.-13.1.11.	12.-13.1.11.3.	Posoudit možnosti ze strany MPSV	2016	31.	12.	MPSV					Informace o posouzení	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.1.	12.-13.1.12.	12.-13.1.12.1.	Řešit pokračující feminizaci zločinu a specifika, která pro vězeňský systém nese (využití pro SC 5)	2017	31.	12.	OVVaT					Zpracování návrhu koncepce	2	zahájeno	C	viz 5.2.1.1.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.1.	12.-13.1.13.															
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.1.	12.-13.1.14.	12.-13.1.14.1.	Návrhnost zřízení výzkumného penologického úseku v rámci VS ČR 6.4.4.1	2017	31.	12.	Vedení GR	OP, AVS, OVVaT, IKSP, PA ČR	Navyšení rozpočtových prostředků			Návrh zřízení výzkumného penologického úseku	2	splněno	C	viz 6.3.1.3.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.1.	12.-13.1.15.	12.-13.1.15.1.	Analýzovat standardizované programy s návrhem jejich úprav a rozšíření (7.8.1.1)	2016	31.	12.	OVVaT					Analýza	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.1.	12.-13.1.16.	12.-13.1.16.1.	Pokračovat v projektech realizovaných v rámci Norských fondů (7.8.1.8.-11.)	2016	31.	12.	OVVaT					Realizace projektu	1	splněno	A	Projekt probíhá dle plánovaného harmonogramu na I. a II. pololetí 2016 s ohledem na možnosti čerpání finanční rezervy (rozšíření bilaterální spolupráce, navýšení stávajících indikátorů). Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.1.	12.-13.1.17.															
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.1.	12.-13.2.1.1.	Za účelem zpracování a aktualizace programů zacházení posuzovat potřebu změny vnitřních předpisů 12.-13.2.9.1	2016 2017	31.	12.	OVVaT	MPSV				Posouzení	1	zahájeno	A	Informace o plnění úkolu a žádost o přesunutí do AP 2017 v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.1.	12.-13.2.1.2.	Programy zacházení cílit na dodržování účelu výkonu trestu odnětí svobody a přitom spolupracovat se sociálními kurátory 12.-13.2.9.2	2016 2017	31.	12.	OVVaT	OJ				Zpracované programy zacházení	1		A	2016 splněno
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.2.															
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.3.	12.-13.2.3.1.	Prokázat kontinuitní sociální práce s klientem ve všech fázích trestního řízení	2016 2017	31.	12.	OVVaT	MPSV, PMS				Spolupráce	1	zahájeno	A	Informace a žádost o přesunutí do AP 2017 v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.4.	12.-13.2.4.1.	Pokračovat v roce 2016 ve školení odborných zaměstnanců ve finanční gramotnosti a dluhovém poradenství v rámci projektu Norských fondů	2016	31.	12.	AVS	OVVaT				Školení	1	splněno	A	Proškolení 124 sociálních pracovníků v období 1 - 6/2016. Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.4.	12.-13.2.4.2.	Připravit standardizovaný program pro řešení zadluženosti vězňů osob	2017	31.	12.	OVVaT					Připrava programu	2	zahájeno	C	Proškolení sociální pracovníci, výběr osob do pracovní skupiny - jmenování. Zpracování manuálu a pracovní sešit, jako základ pro nastavení standardizovaného projektu.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.4.	12.-13.2.4.3.	Pokračovat v roce 2017 ve školení odborných zaměstnanců ve finanční gramotnosti a dluhovém poradenství v rámci projektu Norských fondů	2017	31.	12.	AVS	OVVaT				Školení	1		A	
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.5.															
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.6.															
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.7.															
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.8.	12.-13.2.8.1.	Při zpracování a aktualizaci programů zacházení posoudit potřebu změny vnitřních předpisů	2016 2017	31.	12.	OVVaT	MPSV				Posouzení potřeby změny vnitřních předpisů	1	zahájeno	A	Informace o splnění úkolu v roce 2016 a žádost o přesunutí do AP 2017 v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.8.	12.-13.2.8.2.	Programy zacházení cílit na dodržování účelu výkonu trestu odnětí svobody a přitom spolupracovat se sociálními kurátory	2016 2017	31.	12.	OVVaT	OJ, MPSV				Spolupráce	1	zahájeno	A	Informace o splnění úkolu v roce 2016 a žádost o přesunutí do AP 2017 v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.9.	12.-13.2.9.1	Při zpracování a aktualizaci programů zacházení posoudit potřebu změny vnitřních předpisů 12.-13.2.1.1	2016 2017	31.	12.	OVVaT	MPSV				Posouzení	1	zahájeno	A	Informace o splnění úkolu v roce 2016 a žádost o přesunutí do AP 2017 v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.9.	12.-13.2.9.2	Programy zacházení cílit na dodržování účelu výkonu trestu odnětí svobody a přitom spolupracovat se sociálními kurátory, nevládními organizacemi a úřady práce, obecními úřady obcí s rozšířenou působností	2016 2017	31.	12.	OVVaT	OJ				Spolupráce	1	zahájeno	A	Informace o splnění úkolu v roce 2016 a žádost o přesunutí do AP 2017 v komentáři.
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.10.	12.-13.2.10.1.	V rámci realizace projektu Křehká šance 2 dbát o vytváření plánu bezpečného propuštění a podporovat komise pro podmíněné propuštění	2016 2017	31.	12.	OVVaT	Dotčené OJ				Realizace projektu	1		A	2016 splněno
Ředitel odboru výkonu vazby a trestu	12.-13.	12.-13.2.	12.-13.2.11.	12.-13.2.11.1.	V rámci realizace projektu Křehká šance 2 podporovat činnosti komisí pro podmíněné propuštění	2016 2017	31.	12.	PMS	OVVaT				Realizace projektu	1		A	2016 splněno

Ředitel odboru ekonomického	15.	15.6.	15.6.2.	15.6.2.1.	Připravit návrhy na nové projekty (v návaznosti na Koncepci vězeňství 2025)	2016	30.	6.	Oliv					Seznam navržených projektů	2	splněno	C	Příprava projektových záměrů v oblasti IT, Vzdělávání, Drogové problematiky a Sociálních inovací. Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	15.	15.6.	15.6.2.	15.6.2.2.	Analýza aktuální možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU a dalších finančních mechanismů	2016 2017 2017	30. 31. 31.	12. 6. 12.	Oliv					Analýza	2		A	2016 splněno. Informace o splnění úkolu v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	15.	15.6.	15.6.2.	15.6.2.3.	Vyhodnotit předložené projektové záměry VS ČR pro dotační období 2014 - 2020 (projekty pro rok 2018)	2016 2017	31. 31.	10. 10.	Oliv					Zpráva za uplynulé období	2		A	2016 splněno. Informace o splnění úkolu v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	15.	15.6.	15.6.2.	15.6.2.4.	Realizovat dvou denní seminář pro 1-2 zaměstnance každé OJ - možnosti čerpání fondů EU v prostředí VS ČR	2016	31.	12.	Oliv		Volný termín pro seminář v Zetavoně VS ČR			Realizace semináře - 1 seminář/35 účastníků	1	splněno	B	Semináře proběhly, Kroměříž a Praha pro všechny vybrané zástupce OJ VS ČR. Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	15.	15.6.	15.6.2.	15.6.2.5.	Vytvořit materiál "Pravidla čerpání fondů EU v prostředí VS ČR"	2017	30.	6.	Oliv		Nové NGR			Vydání NGR	2	zahájeno	C	
Ředitel odboru ekonomického	15.	15.7.	15.7.1.															
Ředitel odboru ekonomického	15.	15.7.	15.7.2.															
Ředitel odboru ekonomického	15.	15.7.	15.7.3.															
Ředitel odboru ekonomického	15.	15.7.	15.7.4.															
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.1.	16.1.13.	16.1.13.1.	Připravit propagační materiály podporující obecnou znalost o činnosti a výrobcích SHČ, včetně případných e-shopů	2016	31.	12.	OE	KGR	Schválení rozpočtu 50 000,- Kč			1 propagační materiál k SHČ	1	splněno	B	1. etapy vytištěny a distribuovány. Informace v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.1.	16.1.14.	16.1.14.1.	Analýzovat a připravit návrh na využívání zákonných výjmek u zakázek malého rozsahu a dodávání produktů VS ČR státním institucím	2017	31.	7.	OE					Předložení návrhu do legislativního procesu	2		C	
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.3.	16.3.1.	16.3.1.1.	Připravit návrhy na případné úpravy výrobního programu SHČ a jednotlivých činností SHČ včetně analýzy předpokladů pro jejich realizaci včetně finančních předpokladů	2017	31.	12.	OE	OJ				Předložení návrhu	2		C	
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.3.	16.3.2.	16.3.2.1.	Vytvořit podmínky pro zemědělskou činnost ve VS ČR	2016	31.	12.	OE	vybraná OJ				Vytvořit podmínky pro zemědělskou činnost alespoň v jedné věznicí	1	splněno	A	Informace o splnění úkolu v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.3.	16.3.3.	16.3.3.1.	Analýzovat možnosti realizace projektů inspirovaných zahraniční praxí - pekárna, restaurace - připravit i finanční analýza a možnosti finanční podpory z prostředků EU	2017	31.	12.	OE					Předložení analýzy	2		C	
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.3.	16.3.3.	16.3.3.2.	Trvalé zavedení chovu včelstev ve vybraných vězeňských zařízeních za účelem jejich využití v oblasti vzdělávání a zaměstnávání vězňů uvnitř vězeňských zařízení a s cílem postupného rozšiřování chovu směřující k dosažení ekonomické rentability	2016	30.	6.	OVVaT	OE, OJ				Zahájení pilotního projektu	1	splněno	A	Pilotní projekt ve věznicí Jihče zahájen. Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.8.	16.8.1.	16.8.1.1.	Analýza věznic, kde není SHČ a na jejím základě předložit návrh na vznik SHČ, včetně harmonogramu a specifikace nezbytných podmínek a předpokladů, dopadů na státní rozpočet, systemizaci apod.	2016	30.	6.	OE	OJ				Předložení návrhu na zvýšení počtu provozoven SHČ	1	splněno	A	Předložena a schválena návrh na zvýšení počtu SHČ pro rok 2016. Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.8.	16.8.1.	16.8.1.2.	Na základě analýzy zvýšit počet provozoven Střediska hospodářské činnosti	2016	31.	12.	OJ					Realizace vzniku SHČ	1	splněno	A	Informace o splnění úkolu v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.8.	16.8.1.	16.8.1.3.	Zpracovat návrh vhodných SHČ k zavedení vícezměnných provozů	2016	30.	9.	OE	OJ				Předložení návrhu	1	splněno	A	Finalizace se analýza v SCL probíhají jednání na úrovni jednotlivých OJ se zaměstnavateli. Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.8.	16.8.1.	16.8.1.4.	Zavedení vícezměnných provozů	2016	31.	12.	OJ					Realizace vícezměnných provozů	1	splněno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.8.	16.8.2.	16.8.2.1.	Definice „best practice“ pro oblast SHČ a zaměstnávání	2016	30.	10.	OE					Definice „best practice“	1	zahájeno	A	Informace o splnění v komentáři.
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.8.	16.8.3.															
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.9.	16.9.1.															
Ředitel odboru ekonomického	16.	16.9.	16.9.2.															
Ředitel kanceláře generálního ředitele	17.	17.1.	17.1.1.	17.1.1.1.	Viz úkol 5.1.1.2 (podporovat vnější diferenciaci)	2017	31.	12.	OVVaT	KGR				Výplyně z legislativního procesu	1	zahájeno		OVVT: úkol je plněn
Ředitel kanceláře generálního ředitele	17.	17.1.	17.1.2.															
Ředitel kanceláře generálního ředitele	17.	17.2.	17.2.1.	17.2.1.1.	Vyhodnocovat postupy ve vztahu k vězňemým osobám z hlediska dodržování základních lidských práv	2016 2017 2018	31. 31. 31.	12. 12. 12.	KGR					Vyhodnocení	1,4	zahájeno	A	Informace o splnění úkolu v komentáři.

